            [image: ]	
 REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
        GRAD IVANEC

    GRADONAČELNIK

KLASA:   363-01/14-01/38
URBROJ: 2186/012-03/023-14-2

Ivanec,  6. ožujka 2014.


	
Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca donosi



Z A K L J U Č A K


Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2013. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Ivanec na razmatranje i prihvaćanje.





GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić, dipl.ing.
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 REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
        GRAD IVANEC
     GRADONAČELNIK

KLASA:   363-01/14-01/38
URBROJ: 2186/012-03/023-14-1

Ivanec,  12. ožujka 2014.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
 PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

1. 	UVOD

Sukladno odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2013. godinu donesen je na 32. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21 prosinca 2012. godine, I. Izmjene i dopune na 4. sjednici održanoj 18. studenog 2013. godine, te II. Izmjene i dopune na 5. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine.
Sukladno članku 30. stavku 5. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


1. JAVNE POVRŠINE 

Troškovi gradnje javnih površina u 2013. godini procijenjeni su u iznosu od 245.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 203.778,13 kuna.

	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Vrsta radova
	Planirano za 2013. godinu
	Izvršeno u 2013. godini

	1.GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA

	1.
	Otkup, uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ivanca
	Otkup,
uređenje i opremanje
	30.000,00
	135.000,00
	0,00
	103.778,13

	
	
	
	105.000,00
	
	103.778,13
	

	U K U P N O:
	135.000,00
	103.778,13

	2.GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA

	1.
	Uređenje Malog parka u Ivancu
	Idejni projekt
	10.000,00
	0,00

	U K U P N O :
	10.000,00
	0,00

	3.GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA

	1.
	Gradnja i uređenje groblja u Ivancu
	Gradnja
	100.000,00
	100.000,00

	U K U P N O :
	100.000,00
	100.000,00

	S V E U K U P N O:
	245.000,00
	203.778,13

	Obrazloženje izvršenja: 
Stavka gradnje i uređenja dječjih igrališta nije realizirana u dijelu otkupa zemljišta, a isto će se realizirati tijekom 2014. godine.
Od projektne dokumentacije za uređenje Malog parka se odustalo zbog nedostatka financijskih sredstava, te će se isto realizirati 2014. godine.
Ostali radovi izvršeni su u obimu planiranih radova.




2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE 

Troškovi gradnje prometnica i prometnih površina u 2013. godini procijenjeni su u iznosu od 2.599.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.419.908,12 kuna.

	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Vrsta radova
	Planirano za 2013. godinu
	Izvršeno u 2013. godini

	1.  IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA

	1.
	Rekonstrukcija Kukuljevićeve ulice u Ivancu, la=410m'
	Gradnja, otkup zemljišta
	252.000,00
	257.000,00
	251.278,70
	255.973,05

	
	
	
	5.000,00
	
	4.694,35
	

	2.
	Nogostup uz ŽC 2101 Bedenec - la=700m'
	Gradnja
	95.000,00
	94.763,55

	3.
	Nogostup uz ŽC 2064 Gačice - la=500 m'
	Gradnja
	105.000,00
	73.459,25

	4.
	Prometnice u Zoni „C3“ u Ivancu
	Priprema projekta, proj.dok., parc.el. spajanja, gradnja, nadzor
	292.000,00
	286.069,81

	5.
	Uređenje Kumičićeve ulice u Ivancu 400m'
	Priprema projekta
	16.000,00
	15.375,00

	6.
	Mihanovićeva ulica u Ivancu
	Otkup zemljišta
	20.000,00
	1.005.000,00
	0,00
	977.637,20

	
	
	Gradnja I. faza
	985.000,00
	
	977.637,20
	

	7.
	Otkup zemljišta ulice–spoj Varaždinske i Jezerski put
	Otkup zemljišta
	30.000,00
	0,00

	8.
	Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste (Vuglovec)
	Gradnja I. faza, nadzor
	93.000,00
	91.944,48

	9.
	Autobusna stajališta
	Gradnja
	10.000,00
	17.000,00
	10.000,00
	16.105,00

	
	
	Projekti
	7.000,00
	
	6.105,00
	

	10.
	· Most u Stažnjevcu
	Projektna dokumentacija
	37.500,00
	37.500,00

	11.
	· Most u Cerju Tužnom
	Gradnja-rekonstrukcija, proj. dok., nadzor
	220.000,00
	196.892,51

	12.
	· Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste
	Projektna dokumentacija, gradnja
	165.500,00
	116.082,50

	13.
	Ulica Jezerski put
	Tehničko rješenje
	54.000,00
	54.000,00

	14.
	Proširenje Gajeve ulice u Ivancu
	Tehničko rješenje
	10.500,00
	10.375,00

	15.
	Uređenje prometnice u Lovrečanu
	Nadzor
	1.500,00
	1.214,09

	16.
	Proširenje Vinogradske ulice
	Gradnja, nadzor
	25.500,00
	25.643,25

	 U K U P N O: 
	2.424.500,00
	2.253.034,69

	2.  MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

	1.
	Strategija modernizacije nerazvrstanih cesta
	Tehnička dokumentacija
	86.500,00
	86.250,00

	2.
	Ostali radovi na modernizaciji cesta
	Imovinsko-pravni odnosi i tehnička dokumentacija (el.spajanja, geod.snimak, otkup zemljišta...)
	62.000,00
	54.805,00

	3.
	MO Radovan
· Ulica Savica la= 60 m'
	Gradnja, nadzor
	26.000,00
	25.818,43

	 U K U P N O: 
	174.500,00
	166.873,43

	S V E U K U P N O:
	2.599.000,00
	2.419.908,12

	Obrazloženje izvršenja: 
Manji troškovi gradnje nogostupa uz ŽC 2064 u Gačicama su zbog toga što je vrijednost izvedenih radova bila manja od planiranih.
Stavka otkupa zemljišta u ulici A. Mihanovića nije realizirana zbog toga što su tek krajem godine završili radovi na rekonstrukciji prometnice, a ista će se realizirati tijekom 2014. godine.
Zbog nedostatka finacijskih sredstava nije realizirana stavka otkupa zemljišta za buduću ulicu spoj Varaždinske i Jezerski put, kao ni svi planirani zahvati na sanaciji klizišta uz nerazvrstane ceste.
Ostali radovi realizirani su u visini planiranih sredstava, odnosno ispostavljenih računa.




3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2013. godini procijenjeni su u iznosu od 246.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 239.286,82 kuna.


	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Vrsta radova
	Planirano za 2013. godinu
	Izvršeno u 2013. godini

	JAVNA RASVJETA

	1.
	Štedna rasvjeta – III. faza
	Projektna dokumentacija
	86.000,00
	85.565,63

	2.
	Dopuna javne rasvjete
	Gradnja, nadzor, suglasnosti
	130.000,00
	123.931,06

	3.
	Javna rasvjeta - nogostup Ivanečko Naselje-Ivanec
	Nadzor, gradnja, suglasnosti
	30.000,00
	29.790,13

	  U K U P N O:
	246.000,00
	239.286,82

	S V E U K U P N O:
	246.000,00
	239.286,82

	Obrazloženje izvršenja: 
Svi radovi realizirani su unutar planiranih sredstava, prema ispostavljenim računima za  izvedene radove.






4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ u 2013. godini procijenjeni su u iznosu od 5.630.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 4.954.046,24 kuna.

	Redni broj
	Naziv objekta ili uređaja
	Vrsta radova
	Planirano za 2013. godinu
	Izvršeno u 2013. godini

	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA «JEROVEC»

	1
	Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» 
	Radovi sanacije i nadzor
	5.630.000,00
	4.954.046,24

	U K U P N O:
	5.630.000,00
	4.954.046,24

	Obrazloženje izvršenja: 
Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ realizirani su u okviru planiranih sredstava, međutim, iz knjigovodstvenih razloga plaćanje dijela radova koje je financirano iz naplaćene garancije zbog raskida ugovora sa prethodnim izvođačem, nije moguće prikazati kroz Proračun.



	S V E U K U P N O
	8.720.000,00
	7.817.019,31




Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 8.720.000,00 kune za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini utrošeno 7.817.019,31 kuna, te da realizacija Programa iznosi 89,64 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.


GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić, dipl.ing.
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