



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 300-02/21-01/04  
URBROJ: 2186/012-04/16-22/5

Ivanec, 18. kolovoza 2022.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21- pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Ivanca donosi slijedeći

## ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provođenju Akcijskog plana provođenja projekata iz Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2021. godinu, te se dostavlja Gradskom vijeću.

GRADONAČELNIK:  
Milorad Batinić





REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE  
Povjerenstvo za praćenje i  
izvještavanje o provođenju  
Akcijskog plana

KLASA: 001-01/22-01/01  
URBROJ: 2186/012-04/16-22/4

Ivanec, 18. kolovoza 2022.

Na temelju Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2021. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/21), Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana podnosi

**IZVJEŠĆE**  
**o provođenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za**  
**razdoblje 2014.-2020. godine za 2021. godinu**

Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2021. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/21), realizirani su projekti, na način kako slijedi u tabličnom prikazu:

PROJEKT	AKTIVNOSTI	NOSITELJ PROJEKTA/Upravni odjel zadužen za provedbu i praćenje	PLAN 2021. GODINA	PRORAČUN GRADA IVANCA- PLAN 2021. GODINA	IZVRŠENJE 2021. GODINA	IZVRŠE- NJE %
<b><i>1. Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura</i></b>			<b>4.640.000,00</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>4.097.020,22</b>	<b>88,30</b>
Uređenje glavnog gradskog trga	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta Pripremni radovi	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	1.000.000,00	1.000.000,00	198.475,63	19,85

	Uređenje gradskog parka					
Uređenje trga u Margečanu	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	1.050.000,00	1.050.000,00	1.093.162,55	104,11
Rekonstrukcija poligona kod Osnovne škole	Izrada dokumentacije	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	100.000,00	100.000,00	31.250,00	31,25
Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	600.000,00	600.000,00	546.788,29	91,13
Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	1.740.000,00	1.740.000,00	2.075.034,18	119,26
Proširenje ulice Augusta Cesarca	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	150.000,00	150.000,00	152.309,57	101,54
<b>2.Energetika</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>650.941,54</b>	<b>325,47</b>
Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete	Projektna dokumentacija Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	200.000,00	200.000,00	650.941,54	325,47
<b>3.Zaštita okoliša</b>			<b>62.487.000,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>6.033.403,41</b>	<b>9,66</b>
Sanacija odlagališta Jerovec	Monitoring	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	75.000,00	75.000,00	122.122,00	162,83
Reciklažno dvorište građevinskog otpada	Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Aglomeracija Ivanec		Hrvatske Vode/Ivkom-vode d.o.o./Grad Ivanec	60.100.000,00	3.000.000,00	3.700.281,41	6,16
Uređenje i zaštita vodotoka na području grada	Pripremni radovi Izvođenje radova na uređenju korita potoka na području Grada Ivanca	Hrvatske Vode	2.012.000,00	0,00	2.211.000,00	109,89
<b>4. Vodoopskrba i odvodnja</b>			<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.385,04</b>	<b>29,94</b>
Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda Žgano vino-Malezova 1. faza	Pripremni radovi Odabir izvođača Izvođenje radova	Ivkom-vode/ Hrvatske vode	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca u skladu s programom modernizacije nerazvrstanih cesta	Pripremni radovi Odabir izvođača Izvođenje radova	Ivkom-vode	320.000,00	0,00	260.643,39	81,45
Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec 2. faza	Izvođenje radova	Ivkom-vode/ Ministarstvo	70.000,00	0,00	35.741,65	51,06
<b>5. Društvena i sportska infrastruktura</b>			<b>11.609.500,00</b>	<b>11.609.500,00</b>	<b>2.764.884,20</b>	<b>23,82</b>
Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)	Elaborati i usluge	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	200.000,00	200.000,00	47.877,18	23,94
Izgradnja društvenog doma u Kaniži	Radovi na vanjskoj ovojnici objekta	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	120.000,00	120.000,00	154.816,66	29,01

Izgradnja društvenog doma u Osečkoj	Radovi na vanjskoj ovojnici objekta	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	170.000,00	170.000,00	166.448,93	97,91
Adaptacija prostora u V. Nazora	Radovi na energetske obnovi	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
Energetska obnova stare škole u Salinovcu	Energetska obnova	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	3.000.000,00	3.000.000,00	980.411,73	32,68
Energetska obnova društvenog doma Punikve	Zamjena instalacija i unutrašnje uređenje prostora	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	375.000,00	375.000,00	426.336,00	13,69
Klub za mlade	Vanjsko uređenje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	14.500,00	14.500,00	96.488,80	565,44
Uređenje dječjih igrališta	Odabir izvođača Radovi izgradnje i opremanja	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	100.000,00	100.000,00	92.725,00	92,73
Rekreacijski centar Lančić Knapić	Uređenje staza	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	100.000,00	100.000,00	26.125,00	26,13
Pomoćno nogometno igralište u Salinovcu	Projektna dokumentacija Građevinski radovi	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	250.000,00	250.000,00	770.844,38	208,34

Dogradnja objekta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec	Projektna dokumentacija Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	6.000.000,00	6.000.000,00	2.810,52	0,05
Izgradnja dječjeg vrtića u Radovanu	Pripremni građevinski radovi	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>			<b>79.926.500,00</b>	<b>19.824.500,00</b>	<b>13.842.634,41</b>	<b>17,32</b>

### ***Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura***

**Uređenje glavnog gradskog trga** – dovršen glavni projekt.

**Uređenje trga u Margečanu** – dovršeno uređenje trga sa igralištem, započeto uređenje javne rasvjete.

**Rekonstrukcija poligona kod Osnovne škole** – dovršen glavni projekt.

**Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste** – izrađena projektna dokumentacija za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Osečka, završena sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Knapić (predio Skradnjak),

**Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca** – asfaltirane i modernizirane dionice nerazvrstanih cesta na području Mjesnih odbora Gačice, Lukavec, Stažnjevec, Punikve, Iv. Željeznica, MO Kaniža, Osečka, Radovan, Škriljevec, te asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta u MO Radovan, Bedenec, Iv. Željeznica i Salinovec.

**Proširenje ulice Augusta Cesarca**- ishodena lokacijska dozvola, izrađena projektna dokumentacija, započet otkup zemljišta.

### ***Energetika***

**Izgradnja energetske učinkovite javne rasvjete** – izvedeni radovi na izgradnji javne rasvjete u ul. P. Preradovića i E. Kumičića u Ivancu. Dovršena dopuna javne rasvjete u naseljima Salinovec, Prigorec, Vuglovec, Lovrečan, Vitešinec, Osečka, Stažnjevec, Škriljevec, Lukavec i ulicama u Ivancu.

### ***Zaštita okoliša***

**Sanacija odlagališta Jerovec-** nastavljen monitoring odlagališta (mjerenje kvalitete procjednih i površinskih voda u zoni odlagališta, mjerenje odlagališnih plinova na tijelu odlagališta).

**Reciklažno dvorište građevinskog otpada-** nije bilo aktivnosti.

**Aglomeracija Ivanec** - započeli radovi na izgradnji kanalizacijske mreže, izradi izvedbene projektne dokumentacije. U tijeku postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

**Uređenje i zaštita vodotoka na području Grada Ivanca-** izvođeni su radovi preventivne obrane od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda (uređenje korita na manjim dionicama rijeke Bednje i pritoka, uređenje potoka Ivanuševec, Pece, Margečan, Ivanečka Željeznica, košnja vodotoka).

### **Vodoopskrba i odvodnja**

**Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda Žgano Vino-Malezova - 1. faza** – nije bilo aktivnosti.

**Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području Grada Ivanca u skladu s programom modernizacije nerazvrstanih cesta** – manji zahvati na obnovi cjevovoda.

**Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec 2. faza** – dovršeni svi radovi, ishoda upotrebna dozvola.

### ***Društvena i sportska infrastruktura***

**Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)** – Usluga inventarizacije muzejske građe provodila se od 02. kolovoza do 31. prosinca 2021. godine, koja je podrazumijevala inventarizaciju muzejske građe i muzejske dokumentacije u relacijskoj bazi podataka za inventarizaciju muzejskih zbirki M++, sistematizaciju muzejskih predmeta u muzejske zbirke, pohranu muzejske građe i muzejske dokumentacije za potrebe ustanove Muzeja planinarstva Ivanec.

**Izgradnja društvenog doma u Kaniži** – Izvedeni su radovi na vanjskoj ovojnici objekta, odnosno građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi za izradu fasade društvenog doma uz stručni nadzor inženjera.

**Izgradnja društvenog doma u Osečkoj** – Izvedeni su radovi na vanjskoj ovojnici objekta, odnosno građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi za izradu fasade društvenog doma uz stručni nadzor inženjera.

***Adaptacija prostora u V. Nazora*** – Nije bilo realiziranih aktivnosti, obzirom da nije objavljen natječaj za energetska obnovu zgrada koji se iščekuje od 2019. godine.

***Energetska obnova stare škole u Salinovcu*** – Postupak energetske obnove uključivao je adaptaciju i rušenje dijela zgrade javne i društvene namjene na lokaciji Salinovec 19, izgrađeno na nekretnini označenoj kao k.č.br. 7121/1 k.o. Ivanec.

Predmetno je uključivalo izradu tender dokumentacije za predmetni zahvat u prostoru radi provođenja otvorenog postupka javne nabave, i to: izlazak na teren – uvid u postojeće stanje, analize te definiranje projektantskog rješenja / arhitektonske podloge – snimak postojećeg stanja te arhitektonske podloge za tender dokumentaciju / konzultiranje investitora pri definiranju konačnog projektnog zadatka / troškovnik radova sa tehničkim specifikacijama / projekt uklanjanja s grafičkim priložima.

Radovi po provedenom postupku javne nabave uključivali su: radove na zamjeni krovišta objekta, koji radovi se ne smatraju prihvatljivim troškovima prema natječaju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a koje radove je potrebno izvršiti radi narušene statike krovne konstrukcije do koje je došlo uslijed potresa od 29.12.2020. godine na području grada Ivanca i područja Banovine / radove rušenja dijela objekta te građevinsko obrtničke radove, hidrotehničke radove te elektroinstalaterske radove, a koji radovi predstavljaju pripremne radove za postupak energetske obnove predmetnog objekta prema natječaju iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, sve uz stručni nadzor inženjera.

***Energetska obnova društvenog doma Punikve*** – Postupak energetske obnove uključivao je izvođenje građevinsko-obrtničkih, elektroinstalaterskih te strojarskih radova na adaptaciji zgrade Društvenog doma Punikve uz stručni nadzor inženjera. Ujedno, za potrebe korisnika društvenog doma nabavljeni su stolovi i stolice.

***Klub za mlade*** – Vanjsko uređenje predmetnog prostora uključivalo je opločenje terase polaganjem betonskih opločnika kao finalne obloge trijema i prilaznih stuba (uključuje dobavu i planiranje nasipa suhog betona ili pijeska) te dobavu i ugradnju parkovnih rubnjaka. Ujedno, predmetno uređenje uključuje i dobavu materijala i postavu panelne ograde u dužini od 40 metara.

***Uređenje dječjih igrališta*** – izvršeno opremanje dječjim igračkama igrališta za Mjesni odbor Lovrečan, postavljena zaštitna ograda igrališta u Seljancu, postavljene klupe u Mjesnim odborima Kaniža, Vitešinec, Iv. Željeznica, Punikve, Lovrečan, Osečka, Gačice, Škriljevec, Gečkovec, Ribić Breg.

***Rekreacijski centar Lančić Knapić*** - za potrebe uređenja, izrađena je geodetska situacija stvarnog stanja i geodetska situacija građevne čestice te projektna dokumentacija, odnosno glavni projekt, u svrhu ishoda građevinske dozvole.

***Pomoćno nogometno igralište u Salinovcu*** – Za izgradnju i uređenje sportskog igrališta s pratećim sadržajima, izrađena je geodetska i projektna dokumentacija za ishoda građevinske dozvole. Po ishodu iste, pristupilo se uređenju sportskog

igrališta i izgradnji pratećih sadržaja Faza 1 i Faza 2 na lokaciji kčbr. 6441/2 k.o. Ivanec, u Salinovcu, i to radovima na izradi temelja za postavu kontejnera, koji su uključivali građevinsko-obrtničke, hidrotehničke i elektro instalaterske radove. Po završetku predmetnih radova, ispunili su se uvjeti za dobavu, montažu i postavu modularnih objekata (stambenih kontejnera – svlačionica). U završnoj fazi pristupilo se opremanju pomoćnog nogometnog igrališta, odnosno ograđivanju istog, a što je uključivalo postavljanje panelne ograde, metalnih vrata i drugih pripadajućih komponenti.

**Dogradnja objekta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec** – Plaćanje troškova koji se odnose na plaćanje obveze za vodni doprinos po ishodenoj Građevinskoj dozvoli sukladno izrađenom glavnom projektu (građevinska dozvola izdana 17.11.2020. godine).


**Izgradnja dječjeg vrtića u Radovanu** – Nije bilo aktivnosti, obzirom da je u postupku javnog natječaja za podnošenje pisanih ponuda za osnivanje prava građenja radi izgradnje dječjeg vrtića, odabrani ponuditelj odustao od predmetne ponude.

**POVJERENSTVO:**


Stjepan Vincek



Irena Kresonja



Maja Darabuš



Lana Labas

Filip Kišićek

