



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 300-02/21-01/04
URBROJ: 2186/012-04/16-21/5

Ivanec, 8. lipnja 2021.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21- pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Ivanca donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provođenju Akcijskog plana provođenja projekata iz Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2020. godinu, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE
Povjerenstvo za praćenje i
izvještavanje o provođenju
Akcijskog plana

KLASA: 300-02/21-01/04
URBROJ: 2186/012-04/16-21/4

Ivanec, 8. lipnja 2021.

Na temelju Odluke o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2020. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 40/20), Povjerenstvo za praćenje i izvještavanje o provođenju Akcijskog plana podnosi

IZVJEŠĆE
o provođenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za
razdoblje 2014.-2020. godine za 2020. godinu

Odlukom o donošenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2020. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 40/20), realizirani su projekti, na način kako slijedi u tabličnom prikazu:

PROJEKT	AKTIVNOSTI	NOSITELJ PROJEKTA/Upravni odjel zadužen za provedbu i praćenje	PLAN 2020. GODINA	PRORAČUN GRADA IVANCA- PLAN 2020. GODINA	IZVRŠENJE 2020. GODINA	IZVRŠE- NJE %
<i>1. Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura</i>			8.026.000,00	8.026.000,00	7.998.309,99	99,7
Uređenje glavnog gradskog trga	Izrada dokumentacije Revitalizacija parka Gradnja pješačke staze	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	550.000,00	550.000,00	1.176.436,06	213,9

Uređenje trga u Margečanu	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	520.000,00	520.000,00	537.330,91	103,3
Rekonstrukcija poligona kod Osnovne škole	Izrada dokumentacije	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	25.000,00	25.000,00	38.586,70	154,3
Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	880.000,00	880.000,00	933.399,51	106,1
Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Ivanca	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	3.146.000,00	3.146.000,00	3.034.949,65	96,5
Parkiralište – groblje Ivanec	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	250.000,00	250.000,00	0,00	
Nerazvrstane ceste u Bedencu – oborinska odvodnja	Gradnja	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	325.000,00	325.000,00	1.528.525,04	470,3
Rekonstrukcija ulice E. Kumičića	Izrada dokumentacija Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	2.330.000,00	2.330.000,00	749.082,12	32,1
2.Energetika			590.000,00	590.000,00	456.817,53	77,4
Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete	Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	590.000,00	590.000,00	456.817,53	77,4
3.Zaštita okoliša			3.600.000,00	500.000,00	1.247.229,33	34,6
Sanacija odlagališta Jerovec	Monitoring	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam,	50.000,00	50.000,00	51.916,37	103,8

		komunalne poslove i zaštitu okoliša				
Reciklažno dvorište građevinskog otpada	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi na izgradnji	Grad Ivanec, Ivkom d.d./Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	350.000,00	350.000,00	45.000,00	12,9
Aglomeracija Ivanec	Izrada dokumentacije Otkup zemljišta Odabir izvođača	Hrvatske Vode/Ivkom-vode d.o.o./Grad Ivanec	2.000.000,00	100.000,00	92.312,96	92,3
Uređenje i zaštita vodotoka na području grada	Pripremni radovi Izvođenje radova na uređenju korita potoka na području Grada Ivanca	Hrvatske Vode	1.200.000,00	0,00	1.058.00,00	88,2
4. Vodoopskrba i odvodnja			4.653.065,50	0,00	4.548.435,18	97,8
Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda Žgano vino- Malezova 1. faza	Pripremni radovi Odabir izvođača Izvođenje radova	Ivkom-vode/ Hrvatske vode	560.000,00	0,00	151.518,22	27,1
Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području grada Ivanca u skladu s programom modernizacije nerazvrstanih cesta	Pripremni radovi Odabir izvođača Izvođenje radova	Ivkom-vode	260.000,00	0,00	368.450,72	141,7
Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec 1. faza	Izvođenje radova	Ivkom-vode/ Ministarstvo	3.833.065,50	0,00	4.028.466,24	105,1
5.Društvena i sportska infrastruktura			6.703.000,00	6.703.000,00	2.641.221,42	39,4

Zavičajni muzej (Muzej planinarstva)	Elaborati i usluge	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	400.000,00	400.000,00	52.526,69	13,1
Izgradnja društvenog doma u Kaniži	Uređenje i opremanje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	30.000,00	30.000,00	3.745,64	12,5
Izgradnja društvenog doma u Osečkoj	Uređenje i opremanje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	30.000,00	30.000,00	0,00	
Izgradnja društvenog doma u Vuglovec-Gečkovec	Uređenje i opremanje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	71.000,00	71.000,00	65.326,30	92,0
Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu	Uređenje i opremanje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	115.000,00	115.000,00	119.566,97	104,0
Adaptacija prostora u V. Nazora	Radovi na obnovi i adaptaciji	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	800.000,00	800.000,00	0,00	
Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada)	Projektna dokumentacija	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	30.000,00	30.000,00	50.000,00	166,7
Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem	Uređenje i opremanje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	85.000,00	85.000,00	56.181,25	66,1

Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Gornjem	Izvođenje radova Adaptacija prostora	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	295.000,00	295.000,00	404.246,22	137,0
Energetska obnova stare škole u Salinovcu	Energetska obnova	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
Energetska obnova društvenog doma Punikve	Projektna dokumentacija	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	40.000,00	40.000,00	9.750,00	24,4
Klub za mlade	Adaptacija prostora	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	1.000.000,00	1.000.000,00	1.313.601,52	131,4
Uređenje dječjih igrališta	Izrada dokumentacije Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša	500.000,00	500.000,00	296.047,25	59,2
Rekreacijski centar Lančić Knapić	Planiranje terena	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	50.000,00	50.000,00	28.025,83	56,1
Pomoćno nogometno igralište u Salinovcu	Uređenje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	70.000,00	70.000,00	6.953,75	9,9
Dogradnja objekta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec	Projektna dokumentacija Odabir izvođača Radovi izgradnje	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	1.237.000,00	1.237.000,00	235.250,00	19,0

Izgradnja dječjeg vrtića u Radovanu	Projektna dokumentacija	Grad Ivanec/Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu	250.000,00	250.000,00	0,00	
UKUPNO			23.572.065,50	15.819.000,00	16.892.013,45	71,7

Komunalna, prometna i gospodarska infrastruktura

Uređenje glavnog gradskog trga – uređene staze u glavnom gradskom parku, obnovljen paviljon.

Uređenje trga u Margečanu – započeto uređenje trga, dovršeno igralište.

Rekonstrukcija poligona kod Osnovne škole – dovršen glavni projekt uređenja poligona.

Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste – sanirano klizište na nerazvrstanoj cesti u naselju Prigorec (Jazvečina 1 i 2).

Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca – asfaltirano i uređeno cca 5 km nerazvrstanih cesta i gradskih ulica, u naseljima Ivanec, Jerovec, Kaniža, Osečka, Lovrečan, Bedenec. Seljanec, Gečkovc, Margečan i Prigorec.

Parkiralište- groblje Ivanec - nije bilo aktivnosti.

Nerazvrstane ceste u Bedencu - oborinska odvodnja- dovršeni radovi na izgradnji oborinske odvodnje u naselju Bedenec, u zoni izvođenja radova na sanitarnoj kanalizaciji naselja Bedenec I. faza.

Rekonstrukcija ulice E. Kumičića – izrađena projektna dokumentacija, ishodena građevinska dozvola, odabran najpovoljniji ponuditelj, izveden dio radova.

Energetika

Izgradnja energetske učinkovite javne rasvjete – izvedeni radovi na izgradnji javne rasvjete u ul. P. Preradovića i V. Nazora u Ivancu, te u glavnom gradskom parku u Ivancu. Dovršena dopuna javne rasvjete u naseljima Ivanečka Željeznica, Vitešinec, Punikve, Vuglovec, Kaniža, te u Ivancu – ul. A. Mihanovića, J. Kraša, Kalnička, F. Pusta, O. i P. Hrazdira te u Rajterovoj ulici.

Zaštita okoliša

Sanacija odlagališta Jerovec- nastavljen monitoring odlagališta (mjerenje kvalitete procjednih i površinskih voda u zoni odlagališta, mjerenje odlagališnih plinova na tijelu odlagališta).

Reciklažno dvorište građevinskog otpada- izrađena projektna dokumentacija za procjenu utjecaja na okoliš.

Aglomeracija Ivanec- dovršena projektna i studijska dokumentacija, ishodene su Građevinske dozvole, riješeni imovinsko-pravni odnosi (zasnivanje prava služnosti na nekretninama kojima prolaze kanalizacijski vodovi), dovršena izrada natječajne dokumentacije za radove, opremu i usluge, upućena na odobrenje nadležnim tijelima, započeta javna nabava za uslugu upravljanja projektom. Zaključeni ugovori za uslugu upravljanja projektom te nabavu komunalnog vozila, u tijeku provjera ponuda za radove na izgradnji i sanaciji sustava odvodnje otpadnih voda – mreža, stručni nadzor te nabavu komunalne opreme.

Uređenje i zaštita vodotoka na području Grada Ivanca- izvedeni su radovi preventivne obrane od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda (uređenje korita na manjim dionicama rijeke Bednje i pritoka, uređenje potoka Vukovec, Rakovec, Salinovec, Bistrica, Ivanečka Željeznica, košnja vodotoka).

Vodoopskrba i odvodnja

Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda Žgano Vino-Malezova - 1. faza – U ugovoru s Hrvatskim vodama za 2020. smanjen je dio sufinanciranja od strane Hrvatskih voda pa su prema tome izvedeni radovi u manjem obimu.

Obnova cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području Grada Ivanca u skladu s programom modernizacije nerazvrstanih cesta – Izvedeno je više radova od plana; Obnova vodovoda u ul. E. Kumičića, Obnova vodovoda Bedenec (nužno zbog izgradnje Sanitarne kanalizacije Bedenec) i vodovod Varaždinska ul.-Jezerski put.

Izgradnja sustava sanitarne kanalizacije Bedenec 1. faza – Izvedeni su svi radovi koje je bilo nužno izvesti za dovršetak funkcionalne cjeline-Sanitarne kanalizacija Bedenec, Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Bedenec i Oborinska kanalizacija naselja Bedenec od „Bijelog cvijeta“ prema Žarovnici.

Društvena i sportska infrastruktura

Zavičajni muzej (Muzej planinarstva) – Usluga inventarizacije muzejske građe provodila se od 1. rujna do 31. prosinca 2020. godine.

Izgradnja društvenog doma u Kaniži – Za potrebe korisnika Društvenog doma Kaniža nabavljen je sitni inventar (posuđe) te kuhinja.

Izgradnja društvenog doma u Osečkoj – Nije bilo aktivnosti.

Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec – Provedene su aktivnosti na nabavi inventara (posuđe, stolice, stolovi) te kuhinje za potrebe korisnika društvenog doma. Također, izvedeni su radovi na uređenju septičke jame i oborinske odvodnje.

Izgradnja društvenog doma u Škriljevcu – Za potrebe korisnika društvenog doma nabavljeni su stolovi, posuđe, kuhinja, stolice te kuhinjski inventar. Također su izvedeni radovi na uređenju septičke jame i oborinske odvodnje.

Adaptacija prostora u V. Nazora – Nije bilo aktivnosti

Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada) – Izrađena je projektna dokumentacija za uređenje i prenamjenu dijela prizemlja postojeće stambeno poslovne zgrade u prostor gradske knjižnice, i to na razini razrade *idejno rješenje* za Gradsku knjižnicu Ivanec, na k.č.br. 522/3 k.o. Ivanec: glavni arhitektonski projekt, glavni projekt vodovoda i odvodnje, glavni projekt instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije, glavni elektrotehnički projekt, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite od buke, elaborat zaštite na radu, obrazac za obračun komunalnog i vodnog doprinosa, troškovnik s projektantskim cijenama.

Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem – Dovršeni su svi građevinsko-obrtnički radovi na uređenju prostorija Društvenog doma, a također su izvedeni radovi na uređenju septičke jame.

Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Gornjem – Dovršeni su svi građevinski radovi na uređenju doma, izvedene su elektroinstalacije, izrađene su limene kutije za zatvaranje rogova krova od žlijeba do fasade u kosini, uređena je prilazna rampa te okoliš oko samog doma. Za potrebe korisnika doma nabavljeni su kuhinja, posuđe, stolice i stolovi.

Energetska obnova stare škole u Salinovcu – Nije bilo aktivnosti.

Energetska obnova društvenog doma Punikve – Izrađena je tender dokumentacija za sanaciju dvorane Društvenog doma Punikve za potrebe nabave radova.

Klub za mlade – Izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi na rekonstrukciji zgrade bivšeg „Retra“ u prostor za udruge što uključuje izvedbu pregradnih zidova, instalacije sanitarnog čvora, sagrađene su vodovodne i elektro instalacije, montirana suvremena kvalitetna stolarija, uređenje ulaza i završetak radova u interijeru što obuhvaća postavljanje završnih podnih obloga, vrata, rasvjete, grijanja, sanitarija i opremanje dijela višenamjenske dvorane.

Izrađena je i fasada, a za potrebe korisnika prostora nabavljen je namještaj te multimedijalni uređaji.

Uređenje dječjih igrališta – izvršeno uređenje terena na dječjim igralištima u Šrkiljevcu i Kaniži, te opremanje dječjim igračkama igrališta u Mjesnim odborima Bedenec, Jerovec Donji, Punikve, Ribić Breg, Seljanec, Škriljevec, Stažnjevec, Cerje Tužno, Ivanečki Vrhovec, Lukavec i Osečka.

Rekreacijski centar Lančić Knapić

Obzirom da se budući centar nalazi uz vodni prostor, isto zahtijeva izvršavanje svih posebnih zahtjeva zaštite vodnog dobra, te su izvršeni radovi i na oborinskoj odvodnji. Također, izvršeno je postavljanje sprava za sigurnu igru djece.


Pomoćno nogometno igralište u Salinovcu – Grad je s ciljem osiguravanja propisanih uvjeta za funkcioniranje kluba prišao uređenju pomoćnog nogometnog igrališta u Salinovcu. Radovi su obuhvaćali opsežne zahvate na velikoj površini od oko 10.000 m² (iskop i odvoz zemlje, nasipavanje i ugradnja kamenog materijala radi denivelacije), kao i uređenje travnatog dijela igrališta. U sklopu radova, izvršeno je priključenje na vodoopskrbu mrežu, kao i drugi prateći radovi.

Dogradnja objekta Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec – Za potrebe dogradnje dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec pristupilo se izradi glavnog i izvedbenog projekta.


Izgradnja dječjeg vrtića u Radovanu – Raspisan je javni poziv za iskaz interesa za pravo građenja na česticama u vlasništvu Grada Ivanca, međutim na taj javni poziv nije bilo interesa.

POVJERENSTVO:

Stjepan Vincek



Irena Kresonja



Maja Darabuš



Lana Labaš



Filip Kišiček

