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2014 godina

	PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA – 2014.

	
	Plan nabave
	Naziv predmeta nabave i vrsta postupka
	Datum sklapanja ugovora 
	Ugovoreni iznos ( bez PDV-a)
	Rok izvršenja ugovora
	Naziv ponuditelja s kojim se sklopljen ugovor
	Konačni datum izvršenja
	Konačni iznos koji je Naručitelj platio ( s pdv-om)
	Razlog više/manje plaćanja

	1. 
	26/14
	Poziv na podnošenje ponuda- 
Ciljane izmjene prostornih planova
	7.02.2014.
	48.000,00
	60 dana
	ARHEO d.oo. zagreb
	28.07.2014.
	60.000,00
	-

	2. 
	49/14
	Poziv na podnošenje ponuda- 
Energetski pregled zgrada
	17.03.2014.
	29.640,00
	60 dana
	VIVAK d.o.o.Kaniža 4
	21.10.2014.
	37.000,00
	-

	3. 
	20/14
	Energetski pregled javne rasvjete
	18.03.2014.
	26.274,00
	60 dana
	TESLA d.o.o. Horvatsko 18 
	17.10.2014.
	32.842,50
	-

	4. 
	23A/14
	Poziv na podnošenje ponuda- 
Rekonstrukcija  javne rasvjete –Kukuljevićeva
	03.04.2014.
	132.629,00
	30 dana od uvođenja u posao
	ELEKTROGOLUB vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62
	17.11.2014.
	165.787,25
	-

	5. 
	1/14
	Otvoreni postupak JN- 
Ekološka i energetski učinkovita javna rasvjeta na području grada Ivanca
	02.06.2014.
	600.924,00
	60 kalendarskih dana
	MARAKOVIĆ d.o.o. Karlovac, Vladka Mačeka 26
	2.10.2014.
	749.831,25
	-

	6. 
	2/14
	Poziv na podnošenje ponuda –
Nadzor nad izvođenjem radova – ekološka javna rasvjeta
	03.06.2014.
	37.450,00
	75 dana od dana uvođenja u posao
	TESLA d.o.o. Horvatsko 18
	2.10.2014.
	46.728,26
	-

	7. 
	115/14
	Izravno ugovaranje zbog žurnosti
Studija predizvodljivosti – adaptacija Dječjeg vrtića
	03.06.2014.
	25.000,00
	30.06.2014.
	AZRA d.o.o. Varaždin, Kratka 1
	19.07.2014.
	31.250,00
	-

	8. 
	56/14
	Poziv na podnošenje ponuda- 
Projektna dokumentacija- muzej
	20.06.2014.
	127.200.00
	90 dana
	STUDIO NEXAR, Zagreb, Kružna 81
	U tijeku
	159.000,00
	-

	9. 
	18 A/14
	Poziv na podnošenje ponuda- 
Asfaltiranje nerazvrstane ceste  u Lovrečanu –odvojak Grudičeki
	26.06.2014.
	121.889,00
	30 dana od uvođenja u posao
	NISKOGRADNJA HUĐEK, v. Tomica Huđek,Petrijanec, V. Nazora 47
	8.9.2014.
	152.290,81
	-

	10. 
	13/14
	Poziv na podnošenje ponuda- 
Uređenje  perona za autobusna stajališta
	26.06.2014.
	42.610,00
	15 dana od uvođenja u posao
	ISKOPI MS, vl. Miroslav Šoštarek, Vuglovec 4, Ivanec
	2.09.2014.
	42.610,00
	-

	11. 
	10/14
	Poziv na podnošenje ponuda-
Glavni projekt - Komunalna infrastruktura – Ulica P. Preradovića, odvojci 1,2
	16.07.2014.
	33.600,00
	90 dana
	Ured ovlaštenog inženjera, Blaženko Premužić, Varaždin
	11.02.2015.
	42.000,00
	-

	12. 
	21/14
	Poziv- Dopuna javne rasvjete
	17.07.2014.
	129.148,70
	45 dana od uvođenja u posao
	HRANIĆ DDV Ivanec
	19.12.2014.
	161.435,80
	-

	13. 
	21/14
	Poziv- Dodatni radovi
	05.12.2014.
	31.734,70
	15 dana od uvođenja u posao
	HRANIĆ DDV Ivanec
	19.12.2014.
	39.668,78
	-

	14. 
	41/14
	Otvoreni postupak- opskrbe el.energijom
	21.07.2014.
	465.264,36
	12 mjeseci
	Proenergy d.o.o. Zagreb
	U tijeku
	
	

	15. 
	116/14
	Poziv na podnošenje ponuda- 
Energetska obnova društvenog doma u Lukavcu- građ. Obrtnički radovi
	22.07.20014.
	145.576,25
	30 dana od uvođenja u posao
	Obrt Bregović Zlatko, Kaniža 4, Ivanec
	14.11.2014.
	181.576,25
	-

	16. 
	116/14
	Poziv- Dodatni građevinski radovi – D.D. Lukavec
	22.10.2014.
	27. 454,80
	30 dana od uvođenja u posao
	Obrt Bregović Zlatko, Kaniža 4, Ivanec
	14.11.2014.
	34.318,50
	-

	17. 
	117/14
	Poziv na podnošenje ponuda- 
Energetska obnova društvenog doma u Lukavcu- strojarski radovi
	22.07.2014.
	20.980,00
	30 dana od uvođenja u posao
	TERMO TIM d.o.o. Cerje Tužno
	20.11.2014.
	26.225,00
	-

	18. 
	118/14
	Poziv na podnošenje ponuda- 
Energetska obnova društvenog doma u Lukavcu- stolarski radovi
	22.07.2014.
	17.692,81
	30 dana od uvođenja u posao
	MARLEX d.o.o. Varaždin
	17.10.2014.
	22.116,00
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	57a/14
	Otvoreni postupak – Rekonstrukcija muzej – I. faza
	15.09.2014.
	588.937,70
	31.10.2014.
	MIPCRO d.o.o. Ivanec
	10.03.2015.
	859.453,72
	Manje plaćeno po okončanoj situaciji za izvedene radova

	20. 
	57 A
	Dodatni radovi – muzej – I. faza
	5.11.2014.
	144.282,00
	10 dana od uvođenja u posao
	MIPCRO d.o.o. Ivanec
	
	
	

	21. 
	3A/14
	Poziv Uređenje parka i dječjeg igrališta u Ivancu
	02.09.2014.
	125.011,70
	60 dana
	IVKOM d.d. Ivanec
	30.03.2015.
	125.011,70
	Sukladno izvršenim radovima i ispostavljenim situacijama

	22. 
	12/14
	Dodatni – poziv -Rekonstrukcija ceste Cerje Tužno
	13.10.2014.
	35.020,00
	60 dana od uvođenja u posao
	HIDROING d.d. Varaždin
	30.11.2014
	[bookmark: _GoBack]43.738,60
	

	23. 
	18/14
	Poziv- Asfaltiranje Stažnjevec – odvojak Čakleci
	16.10.2014.
	43.318,00  
	30 dana od uvođenja u posao
	Niskogradnja Huđek, Petrijanec
	29.12.2014.
	54.147,50
	-

	24. 
	19A/14
	Poziv- projektna dokumentacija-klizišta
	05.12.2014.
	41.225,00
	45 dana
	GEOS INFO d.o.o. Varaždin
	10.2.2015.
	51.531,25
	-

	25. 
	19.D/14
	Poziv – nadzor- Eneregteks obnova obiteljskih kuća
	14.11.2014.
	 1.500,00
	15.5.2015.
	TRIPICO d.o.o. Ivanec
	12.05.2015.
	33.750,00
	-

	26. 
	57.B/14
	Izgradnja – Muzej – Faza Ia- Poziv na podnošenje ponude
	29.12.2014.
	481.263,16
	60 dana od uvođenja u posao
	MIPCRO d.o.o. Ivanec
	08.07.2015.
	631.619,08
	Izvršenje ugovora u skladu s čl.105. Zakona o javnoj nabavi

	27. 
	81/14
	Nabava poštanskih usluga
	30.12.2014.
	38.219,70
	12 mjeseci
	City-ex d.o.o. zagreb
	31.06.2015.
	31.251,87
	Jednostrani raskid ugovora



